

Утверждено:  
 Протоколом Правления Фонда "Центр поддержки  
 субъектов малого и среднего предпринимательства  
 в Иркутской области"  
 от "27" июня 2016 г. № 17 (27)  
 Председатель Правления  
 (О.В. Тетерина)

ПЛАН РАБОТ Регионального центра инжиниринга на 2016 год

№ п/п	Направления, сферы работ/мероприятия	Содержание мероприятий	Участники мероприятий	Сроки мероприятий	Ответственные за проведение мероприятий	Ресурсы, необходимые для проведения мероприятий, тыс. рублей.		Результаты мероприятий (качественные и количественные)
						областной бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>I. Обеспечение деятельности РЦИ</b>								
1.1.	Оснащение рабочих мест сотрудников РЦИ	Сбор коммерческих предложений, приобретение основных средств для дооснащения РЦИ. Поставка оборудования.	Правительство области, РЦИ, поставщики товаров/услуг	январь-декабрь 2016	Правительство области	100	0	Подписание актов приемки оборудования (мебель, оргтехника) для дооснащения рабочих мест сотрудников РЦИ
1.2.	Размещение информации о деятельности РЦИ в печатных изданиях и на информационных ресурсах в сети интернет	Разработка информационных материалов, заключение договоров с СМИ на размещение	РЦИ, областные СМИ	январь - декабрь 2016	РЦИ	200	0	Достигнутый 90% уровень степени информированности производственных предприятий МСП и инжиниринговых компаний региона о работе и предоставлении услуг РЦИ
1.3.	Организация программ обучения и программ стажировок сотрудников РЦИ				РЦИ			
1.3.1.		Обучающий семинар для подготовки аудиторов по программе "Оценка ИТГ предприятий МСП к развитию, модернизации и техпервооружению" , г.Москва	НИТУ "МИСИС" совместно с НП "МЦИИИ"	май-июнь 2016	РЦИ	0	30	1 сотрудник РЦИ прошел обучение
1.3.2.		Обучающий семинар для руководителей и сотрудников РЦИ, г.Москва	НП "МЦИИИ" совместно с Фондом содействия развитию МФП НТС, компания "Альт-Инвест"	август - сентябрь 2016	РЦИ	0	42	1 сотрудник РЦИ прошел обучение
1.3.3.		Выездная стажировка для знакомства с лучшими европейскими практиками работы РЦИ и системы консалтинга производственных предприятий МСП.	НП "МЦИИИ" совместно с Фондом содействия развитию МФП НТС	сентябрь-ноябрь 2016	РЦИ	0	200	1 сотрудник РЦИ прошел стажировку
1.4.	Организация проведения отчетной стратегической сессии РЦИ	Проведение отчетной стратегической сессии РЦИ с участием предприятия субъектов МСП	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	ноябрь 2016г.	РЦИ	200	0	Проведена отчетная стратегическая сессия

1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.5.	Организация проведения Межрегиональной Конференции Инжиниринг и трансфер технологий для МСП	Проведение Межрегиональной Конференции Инжиниринг и трансфер технологий для МСП с участием представителей РЦИ регионов РФ и предприятия субъектов МСП Иркутской области	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	август 2016г.	РЦИ	300	0	Проведена Конференции
2.	<b>Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг по профилю деятельности РЦИ</b>							
2.1.	Выявление производственных предприятий МСП готовых к модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций	Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности (ИТГ). Разработка ТЗ на оказание услуг по экспресс-оценке ИТГ. Проведение конкурса по выбору организации для проведения экспресс-оценки ИТГ. Проведение экспресс-оценки ИТГ, проведение аудита предприятий и Анализа	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	3 000	Проведена экспресс-оценка ИТГ и аудит (технический и управленческий) на не менее 6 предприятиях субъектах МСП.
2.2.	Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства, оказание услуг по разработке ТЭО и бизнес-планов для предприятий субъектов МСП	По итогам экспресс-оценки ИТГ предприятий выбор из их числа предприятий для разработки программы модернизации и развития производства. Проведение конкурса на выбор подрядчиков. Оказание услуг по разработке бизнес-планов и ТЭО. Разработка программ модернизации и развития.	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	1 910	Разработаны программы модернизации/развития/технического перевооружения производства, подготовлены ТЭО и бизнес-планы для 4 предприятий
2.3.	Оказание маркетинговых услуг для предприятий МСП	Организация и проведение работ по продвижению продукции (работ,услуг) предприятий МСП	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	630	Общее количество услуг не менее 7
2.4.	Организация и проведение обучающих мероприятий в области инжиниринга с привлечением сторонних преподавателей/тренеров для обучения сотрудников субъектов МСП области	1.Организация и проведение практического семинара по инжинирингу, 2. Проведение тренинга по организации и управлению бизнес-процессами	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	300	Проведено не менее 2-ти мероприятий. Общее количество участников не менее 30 представителей предприятий МСП

1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.5.	Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП области	Организация и проведение коммуникативных мероприятий с привлечением представителей субъектов МСП области и "якорных" предприятий и организаций машиностроительного кластера. Мероприятия направлены на формирование сети ответственных и квалифицированных поставщиков из числа субъектов МСП, развитие кооперации с "Иркутским авиационным заводом" в рамках кластера	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	100	Проведено 1 мероприятие. 15-20 участников от МСП
2.6.	Оказание инженерно-консультационных услуг, проектно-конструкторских услуг, услуг в области инженерных расчетов	Предоставление субсидируемых услуг субъектам МСП	РЦИ, привлеченные по конкурсу организации	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	4 000	Оказаны услуги не менее 10 субъектам МСП области на условиях софинансирования со стороны субъектов МСП
3.	<b>Организация и обеспечение деятельности Представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Содействия) в Иркутской области</b>							
3.1.	Организация и обеспечение деятельности по мониторингу для проведения экспертной оценки, анализа реализации и консалтинговой поддержки проектов, выполняемых по программе «УМНИК» Фонда Содействия в Иркутской области		РЦИ	январь - декабрь 2016	РЦИ			
3.1.1.		Актуализация базы данных проектов региона по Программе «УМНИК»	РЦИ	январь - июнь 2016	РЦИ	0	0	Актуализированы базы данных проектов региона по Программе
3.1.2.		Мониторинг и экспертная оценка проектов региона по Программе «УМНИК»	РЦИ, Привлеченные эксперты	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	0	Проведен мониторинг и экспертная оценка проектов региона по Программе
3.1.3.		Консалтинговая поддержка проектов по программе «УМНИК»	РЦИ, Привлеченные эксперты	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	0	Оказана консалтинговая поддержка 38 проектов региона
3.2.	Организация и обеспечение деятельности по мониторингу для проведения экспертной оценки, анализа реализации и консалтинговой поддержки проектов, выполняемых по программе «СТАРТ» Фонда Содействия в Иркутской области							
3.2.1.		Актуализация базы данных и мониторинг проектов региона по Программе «СТАРТ»	РЦИ	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	0	Актуализированы базы данных проектов региона по Программе



1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.2.2.		Консалтинговая поддержка проектов по программе «СТАРТ»	РЦИ, Привлеченные эксперты	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	0	Оказана консалтинговая поддержка проектам региона по Программе
3.3.	Организация и обеспечение деятельности по мониторингу для проведения экспертной оценки, анализа реализации и консалтинговой поддержки проектов, выполняемых по программам «РАЗВИТИЕ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ», «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ», «МОСТ», «КООПЕРАЦИЯ» Фонда Содействия в Иркутской области							
3.3.1.		Актуализация базы данных и мониторинг проектов региона по Программам	РЦИ	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	0	Актуализированы базы данных проектов региона по Программам
3.3.2.		Консалтинговая поддержка проектов по Программам	РЦИ, Привлеченные эксперты	январь - декабрь 2016	РЦИ	0	0	Оказана консалтинговая поддержка проектам региона по Программам

Подготовил:

Руководитель регионального центра инжиниринга

Согласовано:

Директор Фонда "Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области"



Т.В. Чернов



Н.А. Давыдова